




**Aanbrengen van een asfalt deklaag**  
28 maart  
06:30 en 17:30 uur

**Aanbrengen markering**  
01 april  
07:00 tot 17:00 uur

**Aanbrengen van een asfalt onder/tussen- en deklaag**  
27 en 28 maart  
06:30 en 17:30 uur

**Aanbrengen markering**  
01 april  
07:00 tot 17:00 uur

**ANGELCH**

**Versiegeschiedenis:**

| Nummer: | Datum:     | Door: | Wijziging: |
|---------|------------|-------|------------|
| v1-0    | 06-05-2022 | GP    | ...        |

Project: **Asfaltwerkzaamheden Buurtschap Zinkweg**

Onderdeel: **Overzicht bladen**

Opdrachtgever: **Gemeente Hoeksche Waard**

|            |             |                |          |                 |             |         |      |
|------------|-------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------|------|
| Formaat:   | A3          | Projectnummer: | 2016153  | Tekeningnummer: | 2016153-401 | Versie: | v1-0 |
| Schaal:    | 1:3000      | Fase:          | Bestek   |                 |             |         |      |
| Opsteller: | G. Pauls    | Status:        | TER INFO |                 |             |         |      |
| Controle:  | D. van Raak |                |          |                 |             |         |      |
| Projectl.: | E. Witjes   |                |          |                 |             |         |      |